
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 апреля по 06 мая 

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

25 апреля - 06 мая  проводились работы по частичному ремонту душевых в блоках 309, 408, 911,1307  общежития № 14; в блоке 911 общежития №15;
                           в  блоках 411, 209 общежития № 23, в блоке 207 общежития 22, в блоках 1304,1308 общежития 10.

10.05.2016 Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка

1 20 112
(ремонт душевой) 11.04 29.04 100 Работы завершены

2 20 525
(ремонт душевой) 17.03 15.05 80 Укладка плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

3 15 505
(ремонт душевой) 18.04 29.04 100 Работы завершены

4 15
506

(ремонт душевой, 
коридора)

31.03 06.05 100 Работы завершены

5 15 303
(ремонт душевой) 04.05 13.05 30

Оштукатуривание, 
облицовка 

плиткой стены


