Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 02 мая по 05 мая
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	23
	205 (ремонт душевой)
	06.04
	10.05
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	22
	111 (ремонт душевой)
	26.04
	26.05
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15

	Бл.№ 1201
	03.04.17
	22.05.17
	55
	Ремонт жилого блока:  
комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена  гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума).
Замена дверных коробок и  дверных полотен
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
03-05 мая проводились работы по грунтовке, оштукатуриванию, окраске потолка в блоке 1408а в общежитии №13

10.05.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

