
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 03 июля по 07 июля

     На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

03-07 июля проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 615 общежития №14
03-07 июля проводились работы по ремонту стен и пола  в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

   06-07 июня проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 309 общежития №14

10.07.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 15 1310 (ремонт душевой) 30.05 Демонтаж 
душевой

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 9 C 2-ого по 5-й (левое 
крыло)

14.06.17 75 Восстановление     
плитки пола и 
подоконников 
(отдельных  
участков в 
душевых). Левое 
крыло

Работы 
проводятся 
1-м 
сотруднико
м!


