Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 03 августа по 07 августа
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	10
	813 (ремонт душевой)
	30.07
	20.08
	40
	Замена гидроизоляции
	Дата окончания производства ремонтных работ сдвинулась в связи с переводом 2 сотрудников на другой объект (АГ)

	
	Академическая Гимназия (Собственный пр.,д.1)
	Жилые блоки
	06.08
	
	
	Шпаклевочные и малярные работы
	2 чел.


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.): 
3-7 августа проводились работы по ремонту душевой блока 1315 в общежития №10,

3-4 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №13,

4-7 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №22,

5-6 августа проводились работы по частичному ремонту (заделка ниши и окраска стен) в кабинете секретаря директора студгородка в общежитии №10.

10 августа 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  ___________  (Чурсанов В.А.)
