
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 03 августа по 07 августа

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ 
– начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.): 

3-7 августа проводились работы по ремонту душевой блока 1315 в общежития №10,
3-4 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №13,
4-7 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №22,
5-6 августа проводились работы по частичному ремонту (заделка ниши и окраска стен) в кабинете секретаря директора 

студгородка в общежитии №10.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  ___________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п № общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

10 813 (ремонт 
душевой) 30.07 20.08 40 Замена 

гидроизоляции

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ 
сдвинулась в 

связи с 
переводом 2 

сотрудников на 
другой объект 

(АГ)
Академическая 

Гимназия 
(Собственный 

пр.,д.1)

Жилые блоки 06.08 Шпаклевочные и 
малярные работы 2 чел.


