Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 03 сентября по 07 сентября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	14
	714 (ремонт душевой)
	06.07.18
	07.09.18
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	801 (ремонт душевой)
	06.08.18
	
	
	Демонтаж
	Работа остановлена с 07.08.18.

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок №1215

	
	03.09.18
	 100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	14
	Блок №1216

	03.09.18
	05.09.18
	100
	Ремонт пола в санузле

(туалет)
	

	2
	14
	Блоки №№ 512,415, 313

	03.09.18
	10.09.18
	100
	Заделывание швов,  частичная замена  облицовочной плитки на стенах (душевая)
	


10.09.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
