
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 03 октября по 07 октября

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):
04-07 октября проводились работы по ремонту фасада здания общежития № 8

10.10.2016 Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.

1 20 610 (ремонт душевой) 20.09 17.10 50 Облицовка 
кафелем стен

2 22 309 (ремонт душевой) 21.09 17.10 85 Облицовка 
кафелем стен

3 20 521 (ремонт душевой) 09.09 17.10 50 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.

1 15
1009

(ремонт душевой, туалета, 
комнаты А, коридора)

12.09 17.10 60

Оштукатуривание 
и облицовка стен 

кафелем в 
душевой, ремонт 
пола в туалете, 

ремонт коридора, 
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 

стен обоями.


