Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 03 декабря по 07 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой)
	31.10.2018
	
	95
	Душевая – облицовка кафелем стен, затирка швов, покраска потолка, труб.
	

	2
	15
	Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а)
	31.10.2018
	
	30
	Коридор-укладка плитки на пол, затирка швов.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 801
	21.11.2018
	06.12.2018
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	3
	22
	Блок № 802
	30.11.2018
	21.12.2018
	60
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	

	4
	22
	Блок № 905 (ремонт потолка в душевой)
	05.12.2018
	07.12.2018
	100
	Произведен ремонт потолка в душевой
	

	5
	22
	 Блок № 901
	06.12.2018
	20.12.2018
	15
	Ремонт санузла (душевая):

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (отв. – Зарочинцев А.И.):
04 декабря закраска надписей на двери, 1 этаж вход в подвал, общежитие №13

10.12.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
