Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 28 декабря по 31 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.

	
	22
	604 (ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	31.12
	40
	Укладка настенной плитки
	

	
	22
	718  (ремонт душевой)
	14.12
	31.12
	20
	Укладка настенной плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	13
	814

(ремонт душевой)
	15.12
	31.12
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В.):
29-30 декабря проводились работы по замене прогнившего поддона в душевой блока 420 общежития №22;
30 декабря проводились работы по ремонту коридора в блоке 1213 общежития №15.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
