
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 04 апреля по 08 апреля 

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 

04 апреля - 08 апреля  проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22 (работы завершены).
04 апреля - 07апреля  проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов на 2,3,6 этажах общежития №15.
08 апреля - проводились работы по покраске фасада здания (устранение граффити) общежития №22

11.04.2016 Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка

1 21 216 (ремонт  совмещённого 
санузла) 9.03 8.04 35 Укладка 

напольной плитки

2 20 424 (ремонт  совмещённого 
санузла) 17.03 15.04 75 Укладка плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

3 10 Кухня № 2, 3 этаж
(косметический ремонт) 28.03 05.04 100 Работы завершены

4 15 709
(ремонт душевой) 22.03 06.04 90 Работы завершены

5 15 506
(ремонт душевой) 31.03 19.04 30

Замена трапа и 
гидроизоляции, 

оштукатуривание 
и облицовка стены

6 15 501
(ремонт душевой) 06.04 19.04 20 Облицовка 

кафелем стены


