Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 04 июля по 08 июля 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.

	1
	21
	307

(ремонт душевой)
	6.07
	26.07
	10
	Устранение грибка с потолка стен душевой. Грунтовка стен и потолка. Укладка газобетонных блоков, выравнивание стен штукатуркой
	

	  2
	16
	1002 а,б

(ремонт душевой)
	8.07
	29.07
	5
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.

	3
	15
	Кухня № 3

(8 этаж)
	27.06
	11.07
	100
	Работы завершены
	

	4
	15
	904 А

(ремонт комнаты)
	07.07
	25.07
	15
	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка
	


На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):
04 июля  проводились работы по покраске скамейки около общежития №10
04 июля проводились работы по ремонту урны около общежития №15
04 июня – 08 июня проводились работы по  частичному ремонту в душевой блока 1304в  общежития № 16
05 июля проводились работы по частичному ремонту  в душевых  блоков  1303, 1316, 301, 1102 общежития №14, в душевой 1201 общежития №10, в душевой 1107 общежития №13.
07июля – 08 июля проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1002в общежития №16                           
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