
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 04 июля по 08 июля 

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):

04 июля  проводились работы по покраске скамейки около общежития №10
04 июля проводились работы по ремонту урны около общежития №15
04 июня – 08 июня проводились работы по  частичному ремонту в душевой блока 1304в  общежития № 16
05 июля проводились работы по частичному ремонту  в душевых  блоков  1303, 1316, 301, 1102 общежития №14, в душевой 1201 общежития №10, в 
душевой 1107 общежития №13.
07июля – 08 июля проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1002в общежития №16                           

11.07.2016 Нач. РЭО Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.

1 21 307
(ремонт душевой) 6.07 26.07 10

Устранение 
грибка с потолка 

стен душевой. 
Грунтовка стен и 
потолка. Укладка 

газобетонных 
блоков, 

выравнивание 
стен штукатуркой

  2 16 1002 а,б
(ремонт душевой) 8.07 29.07 5 Демонтаж

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.

3 15 Кухня № 3
(8 этаж) 27.06 11.07 100 Работы завершены

4 15 904 А
(ремонт комнаты) 07.07 25.07 15

Демонтаж, 
оштукатуривание 

стен и потолка


