
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 04 по 08 июля 2022 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
04июля - пробивка отверстий в перекрытии пола под канализ. стояк, блок 302, общежитие №16
08июля – покраска дверей тепловых узлов, общежитий №№ 12,14,15.

11.07.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
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п/п
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общежития № блока
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ремонтных 
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Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 701 (капитальный ремонт 
душевой) 16.06.2022 90

Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка. 
Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. 
Укладка кафельной плитки на клей.
Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. 
Укладка напольной плитки на клей.

2 14 1209 (капитальный ремонт 
душевой) 01.07.2022 15

Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного 
слоя.
Вывоз мусора. 

3 13 710 (капитальный ремонт 
душевой) 29.06.2022 40

Стены: ремонт стены  со стороны коридора. 
Зашивка деревянной перегородки  
гипсокартонном.
Грунтовка стен, установка маяков, штукатурка по 
маякам.
Пол: сбивка стяжки пола, установка 
канализационного лежака, трапа. Заливка пола.
Завоз материала.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

4 14 501 (капитальный ремонт 
блока) 30.06.2022 25 Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).

5 14 1305 б (косметический 
ремонт комнаты) 06.07.2022 40 Косметический ремонт комнаты Б


