Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 04 декабря по 08 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	813 (ремонт душевой)
	01.12
	22.12
	20
	Установка трапа, грунтовка стен, заливка пола
	

	2
	14
	913 (ремонт душевой)
	20.11
	11.12
	30
	Оштукатуривание стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	1303
	06.12.17
	20.12.17
	30
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)
	

	2
	15
	301
	07.12.17
	25.12.17
	30
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)
	



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
  27 ноября проводились работы по окрашиванию стен  блока 1305б   общежития №13

 28-30  ноября  проводились работы по окрашиванию потолка в кухнях 11 этажа в общежитиях №№15,16

04.12.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
