Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 
с 05 сентября по 09 сентября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.



	1
	20
	324 (ремонт душевой)
	31.08
	16.09
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	20
	410 (ремонт душевой)
	01.09
	22.09
	60
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	20
	319 (ремонт душевой)
	02.09
	23.09
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	4
	20
	521 (ремонт душевой)
	09.09
	30.09
	10
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.


	1
	15
	1316

(косметический ремонт комнаты Б и коридора)
	23.08
	09.09
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы  (Маркина С.А.):

07 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске подоконной плиты в блоке 805а общежития № 21
07 сентября проводились работы по окраске фасада здания (устранение граффити) общежития № 16
08 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске дверного полотна в блоке 522 общежития № 23

09 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой в блоке 318 общежития № 21

12.09.2016









Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
