Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 06 ноября по 09 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)
	31.10.18


	
	10
	Демонтаж, вывоз мусора, грунтовка стен, размывка потолка, обоев в комнате, крепление обшивки стены из гипсокартона, грунтовка стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	22
	Блок № 902

	29.10.18
	16.11.18
	35
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	

	2
	22
	Блок № 904

	15.10. 18
	08.11.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	
	22
	Блок № 903

	08.11.18
	23.11.18
	10
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
07 ноября закраска надписей на стенах, 11этаж, правое крыло, общежитие №14
07 ноября оштукатуривание откосов дверного проёма, 9 этаж, лифтовой холл, выход на лестничную клетку, общежитие №10
12.11.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
