Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 05 декабря по 09 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	22
	322 (ремонт душевой)
	11.11
	09.12
	100
	Работы завершены
	

	2
	22
	522 (ремонт душевой)
	02.12
	30.12
	20
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	22
	422 (ремонт душевой)
	22.11
	22.12
	60
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	
	90
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).

-ремонт коридора   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
	Произошли доп. работы.                      - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

07-08 декабря проводились работы по устранению отверстий в потолке, стене в тренажерном зале общежития № 13

08-09 декабря проводились работы по частичному ремонту комнаты 1413а в общежитии № 10

09 декабря  проводились работы по затирке швов в душевой  блока 909  в  общежитии № 16
09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 1108 в общежитии № 13

09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 612 в общежитии №13

09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 402 в общежитии №13
12.12.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

