
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 05 по 09 декабря 2022 года

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 403(капитальный ремонт 
душевой) 11.11.2022 70

Потолок: штукатурка   Стены: 
нанесение обмазочной гидроизоляции. 
Укладка кафельной плитки на клей.   
Пол:                 Заливка пола. Вывоз 
мусора. Завоз материала

В блоке 503 ремонт к/н 
стояка, замена 
тройника, вскрытие 
пола, демонтаж лежака, 
трапа.
В блоке 403 работы 
остановлены.

2 15 503(капитальный ремонт 
душевой) 02.12.2022 30

Стены: сбивка старого кафеля, 
штукатурного слоя. Пол: сбивка 
напольной плитки, стяжки пола.
Вывоз мусора. Завоз материала.
Установка канализационного лежака, 
трапа. Грунтовка. Заливка пола.

3 14 313(капитальный ремонт 
душевой) 16.11.2022 05.12.2022 100 Работы завершены.

4 13 303(капитальный ремонт 
душевой, туалета) 07.12.2022 30

Стены: сбивка старого кафеля, 
штукатурного слоя. Пол: сбивка 
напольной плитки, стяжки пола.
Вывоз мусора. Туалет. Стены: сбивка 
старого кафеля, штукатурного слоя. 
Пол: сбивка напольной плитки.
Вывоз мусора.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

5 14 Кухня № 3, 12 этаж 
(косметический ремонт) 21.11.2022 08.12.2022 100 Работы завершены

6 14 Кухня № 2, 12 этаж 
(косметический ремонт) 02.12.2022 50

Косметический ремонт:
-оштукатуривание
-монтаж плитки (фартук)
-окраска стен, потолок

7 14 Кухня № 4, 12 этаж 
(косметический ремонт) 08.12.2022 15 Косметический ремонт:

-оштукатуривание



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
06 декабря – заливка пола под установку унитаза, блок №1107, общежитие №15
07 декабря – закраска надписей на стенах, 4 этаж карман мусоропровода, общежитие №22
09 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №806, 
общежитие №23
09 декабря – заделка трещины в стене под окном, блок №514, общежитие №20
09 декабря – восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) блок №203, общежитие №13

12.12.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

-монтаж плитки (фартук)
-окраска стен, потолок


