Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 23 по 31 декабря 2019 года, с 09 по 10 января 2020 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	1009(капитальный ремонт): 1. Душевая -  пол, нижняя часть стен. 

2.Туалет – пол, потолок, стены до кафельной облицовки.
	20.11.2019
	
	80
	1.Пол – укладка кафельной плитки на клей.
2.Туалет-зачистка, обработка антиплесенью потолка, стен. Штукатурка, шпаклёвка потолка, стен. Установка двух вентиляционных решёток.
	Работа приостановлена. Отсутствует работник.

	2
	15
	703 (капитальный ремонт душевой)
	05.12.2019
	
	5
	Демонтаж.
	Работа приостановлена. Отсутствует работник.

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	3
	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое      крыло, 2-а отделения).
	14.11.2019
	
	60
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	4
	8
	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)
	02.12.2019
	
	45
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	

	5
	8
	323 (косметический ремонт)
	09.01.2020
	13.01.2020
	100
	Работы завершены.
	


13.01.2020






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
