Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 06 февраля по 10 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	202 (ремонт душевой)
	16.01
	16.02
	90
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	20
	520 (ремонт душевой)
	06.02
	06.03
	
	Демонтаж
	

	3
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	50
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1004
	09.01.17
	06.02.17
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	2
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	24.02.17
	20
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.).
	Произошли доп. работы                душевой.  Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату).

	3
	15
	Бл. №1409
	25.01.17
	07.02.17
	100
	Сдан в эксплуатацию.
	

	4
	15
	Бл.№ 916
	07.02.17
	17.02.17
	40
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).
	Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!

	5
	15
	Бл.№ 413
	
	
	0
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).
	Временно работы не проводятся


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
06-07 февраля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию  потолка в блоке 111 в общежитии №16
07 февраля  проводились работы по устранению отверстия в полу на техническом этаже  в общежитии №13
07-08 февраля проводились работы по установке поддона, затирке швов в душевой блока 202а,б общежития №16

13.02.2017







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

