Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 06 марта по 10 марта
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.



	1
	20
	520 (ремонт душевой)
	06.02
	06.03
	100
	Работы завершены
	

	2
	20
	304 (ремонт душевой)
	26.01
	28.02
	95
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	21
	312 (ремонт душевой)
	28.02
	28.03
	20
	Устранение отверстий в стене и полу. Подготовка стен к оштукатуриванию
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1204 
	06.02.17
	17.03.17
	60
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)
	Работы продолжены с  27.02.17!!!!

	2
	15 
	Бл.№ 1304
	13.03.17
	24.03.17
	0
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции)
	

	3
	15
	Бл.№ 1005
	13.03.17
	31.03.17
	0
	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем
	

	4
	15
	Бл. №313
	20.02.17
	07.03.17
	100
	Сдан  в эксплуатацию
	

	5
	15
	Бл. №413
	15.02.17
	07.03.17
	100
	Сдан  в эксплуатацию
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
6 – 9 марта  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен и потолка в блоке 111 в общежитии №16

10 марта проводились работы по устранению отверстия в полу кухни в блоке 601  общежития №21

13.03.2017






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

