Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 06 июля по 10 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В.

	
	20
	515 (ремонт санузла)
	22.05
	08.07
	100
	Работы завершены
	

	
	20
	216 (ремонт душевой)
	10.06
	10.07
	100
	Работы завершены
	

	
	21
	716 (ремонт душевой)
	15.06
	31.07
	70
	Укладка настенной плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	
	15
	703 (ремонт душевой)
	25.06
	10.07
	100
	Работы завершены
	

	
	9
	2-й этаж, правое крыло, душевая
	02.07
	31.07
	40
	Замена трапов
	Работы временно были приостановлены с 06.07 по 10.07.


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):
- 10 общежитие, каб. 103 – заливка отверстия в полу в туалете;
- 15 общежитие, блок 1112 – ремонт душевой (начало работ 08.07.2015).

13 июля 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
