
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 06 августа по 10 августа

 На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
08-09 августа сварка линолеума, установка плинтусов  в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежитие №13
10 августа установка шведской стенки в главном зале, демонтаж плинтусов, подготовка двух залов тренажёрного центра к ремонту 
пола, 1 этаж общежитие №13

13.08.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

1 14 714(ремонт душевой) 06.07.18 40
Завоз материала, 
облицовка 
кафелем стен

2 13 801(ремонт душевой) 06.08.18 Демонтаж
Работа 

остановлена с 
07.08.18.

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 14 Блок № 1215 10.07.18 20.08.18 65 Капитальный 
ремонт жилого 
блока:
-демонтаж
-ремонт санузлов
-ремонт полов
-ремонт жил. 
помещений
-ремонт потолков
-замена дверных 
полотен


