
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 07 августа по 11 августа

        На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 15 1310 (ремонт душевой) 31.07 29.08 70 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 9 C 2-ого по 5-й (правое   
крыло)

27.07.17 60 Восстановление и 
ремонт пола и 
подоконников: 
гидроизоляционной 
битумной 
мастикой, 
кафельной плиткой 
по полу и 
подоконникам,   
замена    
сантех.трапов (2-ой     
этаж), работы по        
контр-уклону  
слива в стояк (2-ой 
этаж). Правое 
крыло. 



07-11 августа  проводились работы по облицовке кафелем стен и пола  в бельевой на 1 этаже в общежитии №13, работы завершены
  10-11 августа проводились работы по ремонту стены в световом холле  на 5 этаже в общежитии №22
  10 августа проводились работы по ремонту резинового покрытия на футбольной площадке 
  11 августа проводились работы по окрашиванию забора на футбольной площадке

14.08.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)


