Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 07 ноября по 11 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	21
	711 (ремонт душевой)
	19.10
	19.11
	100
	Работы завершены
	

	2
	21
	714 (ремонт душевой)
	10.10
	31.10
	100
	Работы завершены
	

	3
	22
	323 (ремонт душевой)
	07.11
	05.12
	20
	Подготовка стен и пола
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	Бл. №1010
	27.10.16
	28.11.16
	40
	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).

-ремонт коридора   оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

7-9 ноября  проводились работы по ремонту подоконника в кабинете 109б  общежития №10
8-11 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 309 общежития №13
11 ноября проводились работы по демонтажу душевой блока 322 общежития № 22

14.11.2016







Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

