
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 07 ноября по 11 ноября

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 21 711 (ремонт душевой) 19.10 19.11 100 Работы завершены
2 21 714 (ремонт душевой) 10.10 31.10 100 Работы завершены

3 22 323 (ремонт душевой) 07.11 05.12 20 Подготовка стен и 
пола

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл. №1010 27.10.16 28.11.16 40

Демонтаж, вынос 
строительного 
мусора и погрузка 
в строит. пухто. 
Ремонт санузла 
(замена 
гидроизоляции, 
оштукатуривание, 
облицовка стен 
кафелем 
(душевая)). 
Ремонт комнат 
(А;Б), 
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

7-9 ноября  проводились работы по ремонту подоконника в кабинете 109б  общежития №10
8-11 ноября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 309 общежития №13
11 ноября проводились работы по демонтажу душевой блока 322 общежития № 22

14.11.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)

ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).
-ремонт коридора   
оштукатуривание, 
оклейка и окраска 
стен обоями, 
ремонт потолка, 
ремонт пола 
(настил 
линолеума, 
монтаж 
плинтусов).


