Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 7 декабря по 14 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.

	1
	22
	606

(ремонт душевой)
	17.11
	10.12
	90
	Укладка настенной плитки
	

	2
	22
	315

(ремонт душевой)
	25.11
	18.12
	45
	Укладка настенной плитки
	

	3
	22
	604

(ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	31.12
	7
	Демонтаж 
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	1
	13
	807

 (ремонт душевой)
	01.12
	11.12
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	907

 (ремонт душевой)
	01.12
	11.12
	100
	Работы завершены
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – Викторов И.В.): 
10 декабря проводились работы по выравниванию пола в коридоре блока 316 общежития №15.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
