Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 января по 12 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.



	1
	14
	813 (ремонт душевой)
	01.12
	22.12
	100
	Работы завершены
	

	2
	14
	913 (ремонт душевой)
	20.11
	11.12
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	15
	кухня №2 (этаж 13)
	10.01.18
	24.01.18
	50
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	

	2
	15
	кухня №1 (этаж 8)
	10.01.18
	24.01.18
	40
	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)
	


  На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
  09-12 января проводились работы по окрашиванию  потолка, стен в коридоре блока №1310 общежития №15

 11-12 января проводились работы по устранению грибка на стенах в коридорах общежития №16

11-12 января проводились работы по оштукатуриванию стен, дверных откосов в общежитии №16

15.01.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
