
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 8 по 12 февраля

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.

1 10 1308 (ремонт душевой) 21.01 20.02 70 Укладка 
настенной плитки

2 14

414 (ремонт пола и части 
стен в душевой, замена 

двери в душевой, ремонт 
пола в коридоре)

01.02 26.02 20 Укладка 
настенной плитки

3 10 1408 (ремонт душевой) 08.02 18.03 5 Демонтаж
4 21 903 (ремонт душевой) 11.02 11.03 2 Демонтаж

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

5 15 1404 (ремонт комнаты «б» 
и коридора) 04.02 19.02 40

Ремонт комнаты 
«б», ремонт 

коридора 
(потолки, полы, 

стены)


