
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 по 12 марта 2021 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
 09 марта – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 1012, общежитие №13
12 марта – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 1403, общежитие №15
12 марта – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 606, общежитие №22

15.03.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 21.12.2020 12.02.2021 100 Работы завершены.

2 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 18.01.2021 12.02.2021 100 Работы завершены.

3 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 05.10.2020 09.03.2021 100 Работы завершены.

4 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната а 05.11.2020 09.03.2021 100 Работы завершены.

5 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – коридор 08.02.2021 09.03.2021 100 Работы завершены.

6 13 912 (капитальный ремонт 
душевой) 15.02.2021 90

Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка 
швов. Покраска полотенцесушителя.
Пол: Затирка швов.
Покраска потолка.

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.
7 13 1002 (ремонт душевой) 12.02.2021 12.03.2021 100 Работы завершены.
8 13 901 (ремонт душевой) 26.02.2021 30 Капитальный ремонт душевой комнаты.
9 13 903 (ремонт душевой) 09.03.2021 15 Капитальный ремонт душевой комнаты.


