
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 10 мая по 12 мая

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 23 205 (ремонт душевой) 06.04 10.05 100 Работы завершены

2 22 111 (ремонт душевой) 26.04 26.05 70 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл.№ 1201 03.04.17 22.05.17 65

Ремонт жилого 
блока:  
комнаты «А»; «Б» 
душевая, коридор 
(потолки, стены, 
полы, облицовка 
стен и пола 
кафелем в душевой, 
замена сантех. 
трапа, замена  
гидроизоляции, 
оклейка и окраска 
обоев, настил 
линолеума).
Замена дверных 
коробок и  дверных 
полотен



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

10-12 мая   проводились работы по грунтовке, оштукатуриванию, окраске потолка и стен в блоке 1408а  в общежитии №13
10-12 мая проводились работы по оштукатуриванию потолка на 12 этаже в левом крыле общежития №14
10-12 мая проводились работы по оштукатуриванию потолка на 1 этаже общежития №14

15.05.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)


