Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 08 по 12 августа
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

	1
	21
	307

(ремонт душевой)
	06.07
	20.08
	80
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	16
	304 аб
(ремонт душевой)
	25.07
	12.08
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

	3
	15
	903

(ремонт душевой)
	02.08
	19.08
	45
	Облицовка кафелем стен, монтаж двери с дверной коробкой
	Сроки по сдаче объекта могут быть сдвинуты в связи с плохой вентиляцией (долго сохнет)

	4
	15
	903 А

(ремонт комнаты)
	28.07
	19.08
	60
	Оклейка обоев, окраска потолка и стен, замена линолеума, монтаж плинтусов
	


    На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственная – Маркина С.А.):

09 – 12 августа проводились работы по установке и герметизации каркасов поддонов, оштукатуриванию стен, укладке плитки в душевых   блоков 108, 90 общежития №23.
15.08.2016









                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
