Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 08 октября по 12 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	13
	801 (ремонт душевой)
	06.08.18
	11.10.18
	100
	Работы завершены
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок №1111

	09.10.18
	23.10.18
	40
	Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен  кафелем
	

	2
	22
	Блок №904

	15.10.18
	29.10.18
	0
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка  кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плиткой)
	

	3
	15
	Блок №813

	01.10.18
	09.10.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

08 октября ремонт кафельной облицовки стен на кухне, укладка плитки,9 этаж кухня  №2 общежитие №13

08 октября закраска надписей на стене ДК
11октября ремонт порога в душевой, 804 блок общежитие №15

11 октября заливка пола в туалете, 1010 блок общежитие №16

12 октября зачистка, грунтовка потолка в сан.узле, 505 блок общежитие №21

15.10.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
