
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 по 13 января 2023 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
10 января - восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №203, общежитие №13
11 января - восстановление гидроизоляции ( частичная зачистка швов, затирка швов) в с/у, блок №318, общежитие №23

16.01.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата 
окончания 

производств
а ремонтных 

работ

% 
выполн

ения 
работ

Ход текущей работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 13 303(капитальный ремонт 
душевой, туалета) 07.12.2022 90

Потолок: зачистка, грунтовка, 
штукатурка, шпаклёвка, покраска 
Стены: затирка швов, установка вент. 
решёток. Пол: затирка швов
Туалет:  потолок: зачистка, грунтовка, 
штукатурка, шпаклёвка, покраска. 
Стены: изготовление короба на 
канализац. стояк. Затирка швов. 
Установка вент. решёток.  Пол: затирка 
швов. Коридор: оклейка обоями стены, 
покраска стены. Комната: оклейка 
обоями стены, покраска стены. 
Установка полок, покраска полок во 
встроенном шкафу. 

2 15 509 (капитальный ремонт 
душевой) 23.12.2022 50

Потолок: зачистка, штукатурка      
Стены: установка маяков, штукатурка 
по маякам, грунтовка, нанесение 
обмазочной гидроизоляции. Укладка 
кафельной плитки на клей. 

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

3 14 412 (капитальный ремонт 
душевой)

09.01.2023 30.01.2023 20 Капитальный ремонт душевой 
комнаты.

4 14 312 (капитальный ремонт 
душевой)

09.01.2023 30.01.2023 25 Капитальный ремонт душевой 
комнаты.


