Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 10 мая по 13 мая 2016
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

	1
	20
	525
(ремонт душевой)
	17.03
	15.05
	90
	Укладка плитки
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	2
	15
	303
(ремонт душевой)
	04.05
	13.05
	100
	Работы завершены
	

	3
	15
	904

(ремонт душевой)
	10.05
	24.05
	40
	Замена трапа и гидроизоляции, облицовка кафелем стен
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):
10 мая - 12 мая  проводились работы по частичному ремонту душевой в блоке 1407 общежития №10

12 мая – 13 мая проводились работы по покраске дымоотсекающих дверей в общежитии №14

16.05.2016









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
