
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 10 мая по 13 мая 2016

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

10 мая - 12 мая  проводились работы по частичному ремонту душевой в блоке 1407 общежития №10
12 мая – 13 мая проводились работы по покраске дымоотсекающих дверей в общежитии №14

16.05.2016 Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

1 20 525
(ремонт душевой) 17.03 15.05 90 Укладка плитки

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

2 15 303
(ремонт душевой) 04.05 13.05 100 Работы завершены

3 15 904
(ремонт душевой) 10.05 24.05 40

Замена трапа и 
гидроизоляции, 

облицовка 
кафелем стен


