Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 июля по 13 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	14
	714(ремонт душевой)
	06.07.18
	
	
	Демонтаж
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	10
	Блок № 1313


	19.06.18
	12.07.18
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	14
	Блок № 1215


	10.07.18
	20.08.18
	 18
	Капитальный ремонт жилого блока:

-демонтаж

-ремонт санузлов

-ремонт полов

-ремонт жил. Помещений

-ремонт потолков

-замена дверных полотен.


	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09-10 июля демонтаж плитки вывоз мусора - 714 блок общежития №14

10-13 демонтаж старого приклеенного линолиума в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

16 июля выборочный демонтаж треснувшей цементной стяжки в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

16.07.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
