
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 июля по 13 июля

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
09-10 июля демонтаж плитки вывоз мусора - 714 блок общежития №14
10-13 демонтаж старого приклеенного линолиума в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13
16 июля выборочный демонтаж треснувшей цементной стяжки в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13
    

16.07.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

1 14 714(ремонт душевой) 06.07.18 Демонтаж

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 10 Блок № 1313 19.06.18 12.07.18 100 Сдан в 
эксплуатацию

2 14 Блок № 1215 10.07.18 20.08.18  18 Капитальный 
ремонт жилого 
блока:
-демонтаж
-ремонт санузлов
-ремонт полов
-ремонт жил. 
Помещений
-ремонт потолков
-замена дверных 
полотен.


