Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 9 ноября по 13 ноября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

	1
	20
	712

 (ремонт санузлов – душевая, туалет)
	28.10
	23.11
	40
	Облицовка кафелем, гидроизоляция
	

	2
	20
	712 (ремонт комнаты)
	29.10
	19.11
	85
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	

	3
	20
	712 (ремонт коридора)
	05.11
	23.11
	60
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями
	

	4
	20
	712 (ремонт кухни)
	11.11
	24.11
	30
	Демонтаж, оштукатуривание, оклейка обоями, плиткой
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 
9 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15; 
9-13 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15; 
9-10 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15; 
12 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15; 
9-13 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16. 
17 ноября 2015 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
