
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 9 ноября по 13 ноября

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы: 

9 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15; 
9-13 ноября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15; 
9-10 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15; 
12 ноября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15; 
9-13 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16. 

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В.

1 20
712

 (ремонт санузлов – 
душевая, туалет)

28.10 23.11 40
Облицовка 
кафелем, 

гидроизоляция

2 20 712 (ремонт комнаты) 29.10 19.11 85
Демонтаж, 

оштукатуривание, 
оклейка обоями

3 20 712 (ремонт коридора) 05.11 23.11 60
Демонтаж, 

оштукатуривание, 
оклейка обоями

4 20 712 (ремонт кухни) 11.11 24.11 30

Демонтаж, 
оштукатуривание, 
оклейка обоями, 

плиткой


