
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 09 по 13 ноября 2020 года

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы: 
10 ноября – ремонт откоса дверной коробки, 1этаж прачечная, общежитие №14
12 ноября – восстановление гидроизоляции пола душевой (зачистка, затирка швов), блок №1301 общежитие №10

16.11.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - душевая 0

2 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) - туалет 0

3 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната б 05.10.2020 90

Комната: 1011б: 
Потолок: Работы завершены. 
Стены: Работы завершены.
Встроенные шкафы: Зачистка, грунтовка, 
выравнивание штукатурной смесью
задней стены шкафа. Зачистка, покраска 
боковых стенок, дверей шкафов.

4 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – комната а 05.11.2020 30

Потолок: Зачистка поверхности. 
Грунтовка, заделка руста. Выравнивание 
штукатурной смесью.
Стены: Снятие старых обоев.

5 15 1011 (капитальный ремонт 
блока) – коридор 0

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

6 13 1215 (ремонт душевой – 
пол) 05.10.2020 11.11.2020 100 Работы завершены.

7 13 1211 (ремонт душевой – 
пол) 08.10.2020 13.11.2020 100 Работы завершены.

8 13 1015 (ремонт душевой – 
пол) 08.10.2020 95

Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, 
пол). Облицовка стен кафелем.

9 14 701 (ремонт комнат и 
коридора) 28.10.2020 30

Ремонт комнат и коридора (стены; потолки; 
полы).


