
Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 10 апреля по 14 апреля

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 

ремонтных работ

Дата окончания 
производства 

ремонтных работ

% 
выполнения 

работ

Ход текущей 
работы Примечание

Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.

1 23 205 (ремонт душевой) 06.04 10.05 Демонтаж в 
душевой

2 21 516 (ремонт душевой) 29.03 28.04 70 Облицовка 
кафелем стен

Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

1 15 Бл.№ 1201 03.04.17 22.05.17 25

Ремонт жилого 
блока:  
комнаты «А»; «Б» 
душевая, коридор 
(потолки, стены, 
полы, облицовка 
стен и пола 
кафелем в душевой, 
замена сантех. 
трапа, замена  
гидроизоляции, 
оклейка и окраска 
обоев, настил 
линолеума).
Замена дверных 
коробок и  дверных 
полотен

Работы 
проводятся 2-
мя 
сотрудниками
!!!!



На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

10-12апреля  проводились работы по ремонту пола в душевой в блоке 1010 общежития №13
11-14 апреля проводились работы по частичному ремонту душевой блока 1209 общежития №14 
13-14 апреля  проводились работы по окрашиванию дверей  3,4,8  этажи в общежитии №22

17.04.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)


