Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 
с 10 октября по 14 октября
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.



	1
	20
	610 (ремонт душевой)
	20.09
	25.10
	70
	Облицовка кафелем стен
	

	2
	22
	309 (ремонт душевой)
	21.09
	14.10
	100
	Облицовка кафелем стен
	

	3
	20
	521 (ремонт душевой)
	09.09
	14.10
	100
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.


	1
	15
	1009
(ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)
	12.09
	17.10
	70
	Оштукатуривание и облицовка стен кафелем в душевой, ремонт пола в туалете, ремонт коридора, оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями.
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Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
