Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 10 декабря по 14 декабря
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	15
	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой)
	31.10.2018
	
	100
	В душевой работы завершены
	

	2
	15
	Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а)
	31.10.2018
	
	80
	Коридор, комната: стены подготовлены к оклейке обоями, потолки к окраске
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	1
	22
	 Блок № 901
	06.12.2018
	14.12.2018
	100
	Сдан в эксплуатацию
	

	2
	22
	Блок № 805
	11.12.2018
	28.12.2018
	20
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (выравнивание, укладка плитки)
	

	3
	22
	Блок № 802
	30.11.2018
	14.12.2018
	100
	Сдан в эксплуатацию
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (отв. – Зарочинцев А.И.):
13 декабря заделка сколов, выбоин пола в ДКиН

17.12.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
