Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 11 по 15 января
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. 

	
	22
	604 (ремонт совмещённого санузла)
	02.12
	22.01
	90
	Установка душевого поддона
	

	
	22
	718  (ремонт душевой)
	14.12
	22.01
	70
	Укладка настенной плитки
	

	
	10
	 косметический ремонт коридора первого этажа центрального крыло
	11.01
	22.01
	50
	Покраска стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.

	
	13
	802
	11.01
	21.01
	40
	Ремонт по замене гидроизоляции
	


На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В. ): 
15 января проводились работы по покраске радиатора отопления перед установкой в общежитии №15.
9 марта 2016 г.









Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)
