Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 11 февраля по 15 февраля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.

	1
	13
	Блок № 706 (капитальный ремонт душевой)
	28.01.2019
	
	60
	Облицовка кафелем стен, гидроизоляция пола.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.

	2
	22
	Блок № 702
	28.01.2019
	22.02.2019
	80
	Ремонт санузла (душевая):

- потолок (оштукатуривание, окраска)

- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)

- пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)
	

	3
	22
	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)
	07.02.2019
	15.03.2019
	25
	Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
14  февраля покраска батарей отопления, 8 этаж правая бытовка, общежитие №13.  

15 февраля заливка подложки под унитаз, 302блок, общежитие №15

18.02.2019






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
