Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 18 июня по 02 июля
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.


	1
	13
	301 (ремонт душевой)
	31.05.18
	22.06.18
	100
	Работы завершены
	

	2
	13
	1014(ремонт душевой)
	08.06.18
	09.07.18
	65
	Облицовка кафелем стен
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.



	1
	14
	Блок № 309


	23.05.18
	09.06.18
	100
	Сдан в эксплуатацию

	

	2
	10
	Блок № 911


	20.06.18
	29.06.18
	90
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)
	

	3
	10
	Блок № 1402


	13.06.18
	09.07.18
	60
	Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка)
	Cроки по      сдачи объекта сдвинуты, в  связи с тем, что штукатурная смесь была получена 29.06.18 (отсутствие а/т)

	4
	10
	Блок № 1313


	19.06.18
	06.07.18
	45
	Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка)
	


На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
25-27 июня проводились работы по устранению следов протечек на стенах между блоками 1315 и 1316 общежития №12

27-28 июня проводились работы по ремонту выравниванию дверных откосов в блоке 1206 общежития №15

29-30 июня проводились работы по ремонту проёма решётки шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13 .

02.07.2018






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
