Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 11 июля по 15 июля 
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Примечание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.

	1
	21
	307

(ремонт душевой)
	6.07
	26.07
	40
	Облицовка кафелем стен
	

	  2
	16
	1002 а,б

(ремонт душевой)
	8.07
	29.07
	50
	Подготовка стен и пола. Оштукатуривание и облицовка кафелем стен. Укладка напольной плитки.
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.

	3
	15
	904 А

(ремонт комнаты)
	07.07
	25.07
	50
	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка, оклейка обоев, окраска потолка и стен
	


На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):
11 июля  проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 304в в общежития №16

12 июля проводились работы по демонтажу в душевой блока 304а,б общежития №16
18.07.2016









                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)
