Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 11 ноября по 15 ноября 2019 года
	№ п/п
	№ общежития
	№ блока
	Дата начала производства ремонтных работ
	Дата окончания производства ремонтных работ
	% выполнения работ
	Ход текущей работы
	Приме-чание

	Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

	1
	14
	413(капитальный ремонт душевой)
	11.10.2019
	
	70
	Укладка кафельной плитки на клей.
	

	2
	14
	513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой)
	25.10.2019
	12.11.2019
	100
	Работы завершены.
	

	3
	12
	11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни) 
	30.10.2019
	
	90
	Штукатурка стен.

Укладка кафельной плитки на клей. 
	

	Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

	4
	8
	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло)
	03.10.2019
	15.11.2019
	100
	Работы завершены.
	

	5по 01 ноября



















































































































	8
	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)
	03.10.2019
	
	80
	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.
	

	6
	8
	423 (косметический ремонт блока)
	07.11.2019
	
	80
	Оштукатуривание стен, оклейка обоями и окраска; окраска потолка.
	

	7
	8
	4-й этаж,  Левое  крыло (левое отделение)
	14.11.2019
	
	10
	Капитальный      ремонт  по замене гидроизоляции и ремонт   потолков.
	


18.11.2019






Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)
