
Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период 

с 11 ноября по 15 ноября 2019 года

18.11.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)

№ 
п/п

№ 
общежития № блока

Дата начала 
производства 
ремонтных 

работ

Дата окончания 
производства 
ремонтных 

работ

% 
выполнени

я работ
Ход текущей работы Приме-

чание

Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.

1 14 413(капитальный ремонт 
душевой) 11.10.2019 70 Укладка кафельной плитки на 

клей.

2 14
513(выборочный ремонт 

стен, капитальный ремонт 
пола душевой)

25.10.2019 12.11.2019 100 Работы завершены.

3 12
11 этаж, кухня 

№1(капитальный ремонт 
левой стены кухни) 

30.10.2019 90 Штукатурка стен.
Укладка кафельной плитки на клей. 

Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.

4 8
Капитальный ремонт 

душевых (5 этаж, левое 
крыло)

03.10.2019 15.11.2019 100 Работы завершены.

5 8
Капитальный ремонт 

душевых (4 этаж, правое 
крыло)

03.10.2019 80 Капитальный ремонт по замене 
гидроизоляции и ремонт потолков.

6 8 423 (косметический ремонт 
блока) 07.11.2019 80

Оштукатуривание стен, оклейка 
обоями и окраска; окраска 
потолка.

7 8 4-й этаж,  Левое  крыло 
(левое отделение) 14.11.2019 10

Капитальный      ремонт  по замене 
гидроизоляции и ремонт   
потолков.


